

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**EXTRAIT DU REGISTRE**  
**DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL MUNICIPAL**

**DEPARTEMENT  
DES YVELINES**

**ARRONDISSEMENT DE  
VERSAILLES**

**COMMUNE DE TRAPPES**

Nombre de conseillers en exercice : 39

Nombre de présents : 30

Nombre de votants : 35

N'a pas pris part au vote : 0

Réf : 2022-413

Objet : Marché de travaux d'extension du  
groupe scolaire Jean Macé : avenant n°5  
au lot n°2 - charpente/MOB/couverture

**Séance du 12 décembre 2022**

**L'an deux mille vingt deux, le douze décembre, à 18h00 le Conseil municipal de Trappes, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Ali RABEH,**

**Présidence :**

Monsieur le Maire Ali RABEH

**Présents :** Ali RABEH, Sandrine GRANDGAMBE, Djamel ARICHI, Noura DALI OUHARZOUNE, Pierre BASDEVANT, Héléne DENIAU, Aminata DIALLO, Gerard GIRARDON, Alienor EBLING, Aurélien PERROT, Jarina SAMAD, Marc LE FOLGOC, Frederic REBOUL, Florence BARONE, Anne-Andrée BEAUGENDRE, Catherine CHABAY, Sira DIARRA, Jamal HRAIBA, Murielle BERNARD, Dalale BELHOUT, Abdelhay FARQANE, Ahmed KABA, Suzy LEMOINE, Cristina MORAIS, Saïd DSOUÏI, Luc MISEREY, Josette GOMILA, Benoit CORDIN, Guy MALANDAIN, Fouzi BENTALEB.

**Absents excusés représentés :**

Housseem DHAOUADI représenté par Gerard GIRARDON  
Colette PARENT représentée par Aurélien PERROT  
Sarith SA représenté par Sandrine GRANDGAMBE  
Jacques DELILLE représenté par Alienor EBLING  
Suong Sophal MEN représentée par Noura DALI OUHARZOUNE

**Absents :** Maria NOEL, Anne CLERTE-DURAND, Mustapha LARBAOUI, Othman NASROU.

**Secrétaire :**

**Administration :**

*Conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa notification et/ou de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; -deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.*

2022-413

**Objet : Marché de travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé : avenant n°5 au lot n°2 - charpente/MOB/couverture**

**Le Conseil municipal,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;

**Vu** le Code de la commande publique, et notamment les articles L.2194-1 et L.3135-1 ;

**Vu** la délibération n°2021-039 du conseil municipal du 22 mars 2021 autorisant Monsieur le Maire à signer le lot n°2 charpente/MOB/couverture du marché de travaux pour l'extension du groupe scolaire Jean Macé attribué à la société VANINETTI,

**Vu** la délibération n°2021-97 du conseil municipal du 28 juin 2021 approuvant l'avenant n°1 au lot n°2 du marché précité autorisant le transfert du marché à la société RUBNER CONSTRUCTION BOIS sise 36 avenue des Frères Montgolfier 69680 Chassieu et autorisant Monsieur le maire à le signer,

**Vu** la délibération n°2021-206 du conseil municipal du 13 décembre 2021 approuvant l'avenant n°2 au lot 2 du marché de travaux précité et autorisant Monsieur le Maire à le signer,

**Vu** la délibération n°2022-269 du conseil municipal du 28 mars 2022 approuvant l'avenant n°3 au lot 2 du marché de travaux précité et autorisant Monsieur le Maire à le signer,

**Vu** la délibération n°2022-385 du conseil municipal du 7 novembre 2022 approuvant l'avenant n°4 au lot 2 du marché de travaux précité et autorisant Monsieur le Maire à le signer,

**Vu** l'avenant n°1,

**Vu** l'avenant n°2,

**Vu** l'avenant n°3,

**Vu** l'avenant n°4,

**Vu** le projet d'avenant n°5,

**Vu** l'avis de la Commission MAPA du 1 Décembre 2022 ;

**Vu** l'avis de la commission municipale « finances, développement économique, urbanisme et travaux » du 24 Novembre 2022 ;

**Considérant** que dans le cadre des travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé, il est nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires pour un montant de 520 € HT,

**Considérant** que l'évolution du montant du lot n°2 du marché précité est la suivante :

Montant initial en € HT	Montant avenant n°1 en € HT	Montant avenant n°2 en € HT	Montant avenant n°3 en € HT	Montant avenant n°4 en € HT	Montant avenant n°5 en € HT	Montant total avenants en € HT	% variation	Montant marché après avenants en € HT	Montant marché après avenants en € TTC
344 000,00	0,00	24 445,98	1 924,00	2 309,10	520,00	29 199,08	8,49	373 199,08	447 838,90

Après avoir entendu son rapporteur et délibéré,

**Article 1<sup>er</sup> : Approuve** l'avenant n°5 au lot n°2 du marché concernant les travaux l'extension du groupe scolaire Jean Macé, à signer avec la société RUBNER CONSTRUCTION BOIS, sise 36 avenue

des Frères Montgolfier 69680 Chassieu, comme suit :

Montant initial en € HT	Montant avenant n°1 en € HT	Montant avenant n°2 en € HT	Montant avenant n°3 en € HT	Montant avenant n°4 en € HT	Montant avenant n°5 en € HT	Montant total avenants en € HT	% variation	Montant marché après avenants en € HT	Montant marché après avenants en € TTC
344 000,00	0,00	24 445,98	1 924,00	2 309,10	520,00	29 199,08	8,49	373 199,08	447 838,90

**Article 2 : Autorise** Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que toutes les pièces afférentes.

**Article 3 : Indique** que les autres clauses du marché restent inchangées.

**Article 4 : Dit** que les crédits sont prévus au budget.

**Approuvé à l'unanimité**



**Pour extrait conforme,**

*Le Maire*  
*Abd RABEH.*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

078-217806215-20230109-DL-2022-413-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/01/2023

Affichage : 10/01/2023

Pour l'autorité compétente par délégation

